



EVOLUM
INSTITUTE

Programa de Especialización

Resultado Operativo de Obra



Inicio: 07 de Mayo



En Vivo por Meet





Presentación

El Resultado Operativo de Obra es un modelo de gestión de valor fundamental en la construcción, actuando como un sistema de alerta temprana ante desviaciones económicas para asegurar la rentabilidad del proyecto.

Este programa desarrolla las competencias para estructurar la línea base mediante el presupuesto meta, articulando el control de costos reales en campo, la metodología del valor ganado (EVM) y la conciliación contable.

Con un enfoque práctico, el participante potenciará su criterio para simular escenarios financieros, elaborar reportes operacionales y tomar decisiones oportunas que garanticen un cierre económico exitoso utilizando herramientas tecnológicas.



CCL

Cámara de Comercio de Lima

Formamos parte de una de las instituciones empresariales más importantes del país, fortaleciendo nuestro respaldo institucional y conectando la educación con el sector productivo.



Colegio de Ingenieros del Peru - CD Callao

Gracias a este convenio, nuestros egresados pueden acceder a una certificación adicional firmada por el Decano, emitida en hoja membretada oficial del Colegio.



Authorized Training Partner CERTIPROF

Somos centro autorizado de CertiProf. Ofrecemos la opción de obtener una certificación internacional avalada y firmada por su Director, con reconocimiento global.



EVOLUM
INSTITUTE



FECHA DE INICIO

07 de Mayo



FECHA DE FIN

02 de Junio



FRECUENCIA

Martes y Jueves



HORARIO

8pm - 9:30pm

Dirigido a:

Enfocado a egresados y profesionales vinculados a la industria de la construcción en proyectos de ingeniería y estudiantes universitarios (desde 8° ciclo),

Objetivos:

- **Sistema de Gestión:** Comprender el rol del Resultado Operativo para alinear la gestión de obra con los objetivos económicos de la empresa.
- **Presupuesto y Línea Base:** Transformar el presupuesto base en meta para construir el Resultado Operativo Inicial (ROI) como marco de referencia.
- **Control y Valor Ganado:** Cuantificar el avance físico monetariamente mediante EVM y registrar el costo real al momento del consumo en campo.
- **Reportes y Conciliación:** Elaborar reportes operacionales mensuales y garantizar la trazabilidad económica compatibilizando el control de costos con la contabilidad.
- **Simulación y Cierre:** Anticipar riesgos mediante simulación de escenarios financieros y sustentar eficientemente el cierre económico usando tecnologías de gestión.



BENEFICIOS

Metodología: Implementamos una metodología que se basa en clases exclusivamente en vivo. Durante estas sesiones en tiempo real a través de la plataforma Meet, los estudiantes adquieren los fundamentos teóricos y aplican esos conocimientos directamente en situaciones prácticas. Este enfoque busca maximizar la participación y el aprendizaje interactivo de los estudiantes.



Acreditado
por 160 horas
académicas



Clases con
aplicación en
el ámbito
laboral



Evy IA, tu
Asistente en
la Plataforma
24/7.



Acceso por
6 meses al
Campus
virtual



Apoyo y
soporte de
tutor
académico



Certificación
digital con
código de
verificación
QR



Doble
Certificación
con el CIP
(Opcional)

Estructura Curricular

MÓDULO I	MÓDULO II
Fundamentos del Resultado Operativo de Obra	Estructuración del Presupuesto Meta y Resultado Operativo Inicial
- Rol del Resultado Operativo en la gestión económica del proyecto - Relación entre presupuesto, costo, utilidad y rentabilidad - El RO como sistema de control y alerta en obra - Enfoque del RO aplicado a la gestión de proyectos de construcción	- Conversión del presupuesto base en presupuesto meta - Estructura de control por partidas y centros de costo - Vinculación del presupuesto con la WBS / EDT del proyecto - Construcción del Resultado Operativo Inicial (ROI) como línea base
MÓDULO III	MÓDULO IV
Control de Producción y Registro de Costos Reales	Valor Ganado y Seguimiento del Desempeño Económico
- Control del avance físico y producción en campo - Registro de horas hombre, horas máquina y consumo de materiales - Control de costos reales durante la ejecución - Clasificación y seguimiento de recursos críticos de obra	- Aplicación del Valor Ganado (EVM) en obra - Cálculo de PV, EV y AC para el control económico - Indicadores de desempeño: CPI y SPI - Interpretación de la Curva S para control de avance y costo
MÓDULO V	MÓDULO VI
Actualización del RO y Control de Desviaciones	Conciliación del Resultado Operativo y Control Financiero
- Estructura del reporte operacional mensual. - Gestión de provisiones y trabajos ejecutados no valorizados. - Impacto de adicionales, órdenes de cambio y reajustes. - Identificación de desviaciones en costo, avance y margen.	- Relación entre el control operativo de obra y la contabilidad - Diferencias temporales y permanentes en el RO - Conciliación de costos y validación de la información económica - Trazabilidad financiera para la toma de decisiones
MÓDULO VII	MÓDULO VIII
Resultado Pendiente y Proyección de Cierre de Obra	Cierre Operativo de Obra y Herramientas de Gestión
- Análisis del resultado pendiente por ejecutar - Evaluación del saldo económico del proyecto - Simulación de escenarios financieros y análisis What-If - Identificación de riesgos económicos y acciones correctivas	- Cierre del costo real acumulado del proyecto - Análisis final de brechas por partidas o rubros - Elaboración del reporte operacional final de obra - Uso de herramientas de soporte: S10, Power BI, SAP y Presto

Docente

CÉSAR E. DÁVALOS DE LA CRUZ



Ingeniero Civil con MBA por la Escuela Europea de Negocios y más de 15 años de experiencia en el sector construcción. Como Gerente de Proyectos, ha gestionado presupuestos superiores a S/ 34 millones, liderando la construcción de la Villa de Atletas para los Panamericanos (Consorcio Besco-Besalco) e infraestructura educativa bajo contratos NEC para la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Destaca como experto en la estructuración del Resultado Operativo de Obra y optimización de márgenes. Su perfil resalta por un sólido rigor analítico y visión financiera estratégica, traduciendo la información operativa en decisiones gerenciales precisas para asegurar la máxima rentabilidad del proyecto.

Certificación Oficial



Qr de Verificación

Acreditaciones



CD - Callao



CCL



EVOLUM
INSTITUTE

CERTIFICADO

RESULTADO OPERATIVO DE OBRA

Otorgado a:

Oscar Rivadeneyra Prado

En reconocimiento por haber completado con éxito el Programa de Especialización, con una duración de 160 horas lectivas, que lo acredita como **Especialista en Resultado Operativo de Obra**.

Por cuanto, siendo hoy: 20/10/2025

Para que conste y sea reconocido, se otorga el presente certificado en calidad de **Aprobado**.

Lic. Teresa Rincón Álvarez
Gerente General



Ing. César E. Dávalos, MBA
Docente

Estructura Curricular

- **Módulo 1:** Fundamentos del Resultado Operativo de Obra
- **Módulo 2:** Estructuración del Presupuesto Meta y Resultado Operativo Inicial
- **Módulo 3:** Control de Producción y Registro de Costos Reales
- **Módulo 4:** Valor Ganado y Seguimiento del Desempeño Económico
- **Módulo 5:** Actualización del RO y Control de Desviaciones
- **Módulo 6:** Conciliación del Resultado Operativo y Control Financiero
- **Módulo 7:** Resultado Pendiente y Proyección de Cierre de Obra
- **Módulo 8:** Cierre Operativo de Obra y Herramientas de Gestión

Calificación Final

18



Programa de Especialización: Resultado Operativo de Obra

Código de Verificación: **94964f536a454few2**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Evolum Institute, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S.070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas mediante nuestra página web: <https://Evoluminstitute.com>.

Modalidad: En Vivo

En Vivo por Meet

Las Clases en Vivo por medio Meet tendrán el horario establecido, luego se subirá la clase en la Aula virtual y podrá acceder a su clase cuando usted lo desee en cualquier PC o dispositivo móvil con internet. Modalidad disponible a nivel nacional.



- Evolum Institute se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del expositor, garantizando que la calidad del programa no se vea afectada.
- Evolum Institute se reserva el derecho de la apertura del programa de especialización, la cual está sujeta a la inscripción de un mínimo de 23 alumnos para garantizar la viabilidad académica.



Video de Clases
en el Campus Virtual



Material de Estudio
digital



Anuncios del Área
Académica



Examen Parcial y
Examen Final

Formas de pago

Números de Cuenta Corriente
TITULAR DE LAS CUENTAS:
Lic.Teresa Rincón-Gerente General



Número de cuenta corriente:
N° 194-13918844-0-36



Número de cuenta corriente:
N° 0011-0814-0269073271



Número de cuenta corriente:
N° 04-098-773482



Número de cuenta corriente:
N° 1623453411006



995336436



995336436

(A nombre de la Razón Social, con un adicional de 18% IGV)



N° 194-72999131-0-93
CCI: 00219417299913109392

Emitimos comprobante de pago electrónico
(boleta o factura)



Diners Club
INTERNATIONAL

*Los precios NO INCLUYEN I.G.V para Entidades del Estado (OS) y empresas.



EVOLUM

INSTITUTE

INFORMES

+51 995 336 436

Oficina Lima:

Chorrillos - Lima

Mail: Informes@evoluminstitute.com

 [Evoluminstitute.com](https://evoluminstitute.com)

Síguenos en nuestras redes

